



ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงานหรือ Variation สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์หลักของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“สพพ.” หมายความว่า สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

“คพพ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

“ผู้กู้” หมายความว่า หน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่สัญญากับ สพพ. ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ.

“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ลงนามในสัญญาเป็นฝ่ายว่าจ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งทำงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กู้

“ผู้รับจ้าง” หมายความว่า ผู้ลงนามในสัญญาเป็นฝ่ายรับจ้างว่าจะทำงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา

“วิศวกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งได้รับการมอบหมายหรือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นวิศวกรควบคุมโครงการ

“การปรับเปลี่ยนงาน” หมายความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งหมายความรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (๑) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของงานรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
- (๒) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและคุณลักษณะอื่น ๆ ของงานดังกล่าว
- (๓) การเปลี่ยนแปลงระดับ ตำแหน่ง และ/หรือขนาดของงานส่วนใด ๆ
- (๔) การยกเลิกงาน ยกเว้นงานดังกล่าวจะดำเนินการโดยผู้อื่น
- (๕) การดำเนินการงานเพิ่มเติมใด ๆ รวมทั้งโรงงาน วัสดุ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องงานก่อสร้างที่สมบูรณ์ รวมถึงงานทดสอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลุมทดสอบ และงานสำรวจ ตรวจสอบอื่น ๆ
- (๖) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของงาน หรือระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ข้อ ๔ กระบวนการและการอนุมัติ

(๑) ในกรณีที่ผู้รับจ้างทราบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนงานเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกับวิศวกรเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว หากได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าจะให้มีการปรับเปลี่ยนงาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

(๒) ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนงานเกิดขึ้น ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง วิศวกร และผู้กู้ ต้องร่วมกันพิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวงเงินค่าก่อสร้าง และ/หรือ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง

(๓) ในกรณีการเกิดการปรับเปลี่ยนงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาเงินกู้ โดยไม่ทำให้งวงเงินเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาก่อสร้าง และ/หรือ สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ที่ สพพ. ได้อนุมัติไว้ ผู้ว่าจ้างสามารถเคลื่อนย้ายเงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินสัญญาดังกล่าวได้ และผู้กู้ต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลของการเคลื่อนย้ายเงินให้ สพพ. เพื่อพิจารณา

(๔) ในกรณีที่การปรับเปลี่ยนงานทำให้งวงเงินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากสัญญาจ้างก่อสร้าง และ/หรือ สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทันที หรืออาจมีผลต่อไปในอนาคต ผู้กู้จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคำขออนุมัติขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติมเป็นหนังสือพร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผล มายัง สพพ. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ข้อสรุปตามข้อ ๔ (๒) เพื่อให้ สพพ. พิจารณาอนุมัติ ก่อนจะแก้ไขสัญญาและดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการปรับเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ หากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้กู้จะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ สพพ. แจ้งโดยเร็ว

ห้ามมิให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญา และ/หรือ ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการปรับเปลี่ยนงานก่อนได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจาก สพพ. อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องไม่หยุดดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อโครงการ

(๕) ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนงาน และต้องมีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง วิศวกรมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าว โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง


(๖) สพพ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในการดำเนินการของผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างดำเนินการในส่วนของการปรับเปลี่ยนงาน โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สพพ. ทั้งนี้ สพพ. จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้กู้ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และ/หรือ วิศวกร

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ ๖ ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการใด ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้อำนวยการ สพพ. เสนอเรื่องให้ คพพ. พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๗ บรรดา คำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)

ประธานกรรมการ

