
 

 

โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายท่านาแลง้-เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สปป.ลาว 
ส านักบริหารโครงการ 1 

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :  
โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 

1. ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (สายทา่นาแล้ง-เวียงจันทน์) สว่นที่ 2 
รหัสโครงการ: LFA 013 - 2012 
ประเทศ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สาขา: - การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนสง่ 

- การอ านวยความสะดวกดา้นการค้าและการลงทนุ 
ปีที่อนุมัติ: 2553 
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ: 

กรมทางรถไฟ สปป.ลาว 

ขอบเขตโครงการ: - งานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลัก เร่ิมจากสถานีทา่นาแล้งถึงสถานีเวียงจันทน์ 
ระยะทาง 7.50 กม. 
- งานระบบอาณัติสัญญาณ 
- งานก่อสร้างสถานีเวียงจันทน ์
- บ้านพักเจ้าหน้าที ่
- ทางเข้าสถานีเวียงจนัทน ์
- งานจุดตัดทางรถไฟ 

วงเงินโครงการ (บาท): รายการ วงเงินอนุมัติ  วงเงินตามสัญญาจ้าง 
- ค่าก่อสร้าง  
- ค่าบริการที่ปรึกษา               
- ค่าบริหารจัดการ                
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด                     
- ค่าบริหารจัดการของ สพพ.  

883,520,447.50 
48,175,000.00 
12,000,000.00 
50,985,078.19 

- 

836,070,881.85 
48,175,000.00 
12,000,000.00 

- 
- 

 รวม 994,680,525.69 896,245,881.85 
เงื่อนไขทางการเงิน: - อัตราดอกเบี้ย 

- อายุสัญญา 
- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 
 
- วันช าระเงินตน้และดอกเบี้ย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและทีป่รึกษา 
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย 
- กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ร้อยละ 1.5 ต่อปี 
30 ป ี(รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) 
ร้อยละ 0.15 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือ
ทั้งหมด  
20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน  
นิติบุคคลไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กฎหมายไทย 

ระยะเวลาก่อสร้าง: ประมาณ 27 เดือน  
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2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อขยายทางรถไฟสายแรกของ สปป.ลาว ให้ไปถึงนครหลวงเวยีงจันทน์ 
ผลประโยชน์: - การคมนาคมขนสง่ระบบรางระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

เนื่องจากทางรถไฟจะสิน้สุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
- สามารถลดตน้ทนุและเพิ่มศักยภาพในการขนสง่สนิค้า 
- เกิดการลงทุนต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว เชน่ 
การรับสัมปทานบริหารจัดการ CY และบริหารพื้นที่เชิงพาณชิยใ์นสถานีเวียงจันทน์ 
- สนับสนนุให้มีการจ้างงานและใช้สินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากไทยมากยิ่งขึ้น 

 

3. วันที่ส าคัญ 
 

วันที่อนุมัติ FA: 10 สิงหาคม 2553 วันที่ลงนามสัญญา: 14 มิถุนายน 2555 
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 14 มิถุนายน 2555 วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี): 19 พฤษภาคม 2564 
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย: 13 มิถุนายน 2560 วันที่สิ้นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): 

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

 
13 มิถุนายน 2565 
31 ตุลาคม 2565 

 

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2566 
 

วงเงินตามสัญญาจ้าง: 902,135,000.00 บาท วงเงินตามสัญญาจ้างที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 

963,442,955.89 บาท 

วงเงินเบิกจ่ายสะสม: 949,433,964.49 บาท การเบิกจ่าย (ไตรมาส 2/66): 182,823,911.50 บาท 
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: 14,008,991.40 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: 99.51 
สัดส่วนการใช้สินค้าและ
บริการจากไทยสะสม: 

- สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจาก
ไทย (ไตรมาส 3/66): 

55.95 
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การเบิกจ่ายสะสม 

      
5. สถานะการด าเนินโครงการ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2566 

 ผลการด าเนินงาน  ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งานบริการที่ปรึกษา: ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว - 
- บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด ร่วมกับ  

Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd.,  
Lao Phoenix Consulting Company Limited และ 
Archineer Associates Survey Design and Consulting 
Co., Ltd. 

 

- วันที่ลงนามสัญญา: 16 มกราคม 2561  
- มูลค่างานตามสัญญา: 48,175,000 บาท  
- ระยะเวลาท างาน: 46 เดือน (วันเร่ิมปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 2562  

วันสิ้นสุดสัญญาผู้รบัเหมา 30 มิ.ย. 2565) 
 

- ขยายระยะเวลาท างาน (ถ้ามี): -  
งานก่อสร้าง: อยู่ระหว่างด าเนนิการก่อสร้าง (ขยายถึง 30 มิ.ย. 2565) 100 % 
- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จ ากัด  
- วันที่ลงนามสัญญา: 28 มิถุนายน 2562  
- มูลค่างานตามสัญญา: 841,960,000 บาท 

- ปรับเปลี่ยน (15 มิ.ย. 65) 899,547,371.89 บาท 
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- ระยะเวลาการก่อสร้าง: 27 เดือน (วันเร่ิมปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 2562  
วันสิ้นสุดสัญญาผู้รบัเหมา ธ.ค. 2564) 

 

- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี): ขยายระยะเวลาก่อสร้างถึง 30 มิถุนายน 2565  
- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถา้มี): ปรับเปลี่ยนขอบเขตการด าเนินงานก่อสร้างและปรับเพิ่ม

ค่างานก่อสร้างและคา่ควบคุมงาน สรปุเนื้องานที่
ปรับเปลี่ยน ดังนี้ (15 มิ.ย. 2565) 

- เพิ่มงาน Concrete Slope Protection  
และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 

- ติดตั้งรั้วตะแกรงล้อมสถานี ติดตั้งลิฟท์และทาง
เลื่อนเพิ่มเติม 

- เปลี่ยนคานกั้น Level Crossing บริเวณ  
กม.ที่ 6+382 เป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

 

 

ความก้าวหน้าสะสมของการก่อสร้าง (งานสถานีเวียงจันทน)์ 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างจึงมีการปรบัแผนการก่อสร้าง 
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ความก้าวหน้าสะสมของการก่อสร้าง (งานก่อสร้างทางรถไฟ) 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างจึงมีการปรบัแผนการก่อสร้าง 
 

 
ความก้าวหน้าสะสมของการก่อสร้างทั้งโครงการ 
(งานสถานีเวียงจันทน์ งานก่อสรา้งรางรถไฟ และงานอื่นๆ) 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างจึงมีการปรบัแผนการก่อสร้าง 
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6. สถานะการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  
 

ระยะ เอกสารประกอบการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงาน 
ระยะก่อนก่อสร้าง  - แนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สังคมและเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง  
- รายงานผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมEnvironment 
and Social Impact Assessment Study 
(ESIA)  
- การศึกษาด้านการโยกย้ายประชากรและสิ่ง
ปลูกสร้าง (Resettlement Plan) 

- ได้รับรายงานผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม
Environment and Social Impact Assessment 
Study (ESIA) เรียบร้อยแล้ว 
 

ระยะก่อสร้าง  - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring 
Report) 
- หลักฐานในการด าเนินการตามแนวทางป้องกัน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงาน
ประจ าป ี

- ที่ปรึกษาควบคุมงานฯ ได้จัดส่งให้ สพพ. แล้ว 

ระยะด าเนินการ (ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ)  

- หลักฐานในการด าเนินการตามแนวทางป้องกัน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  

- ยังไม่ได้จัดส่งให้ สพพ. 

 
 
7. แผนที่โครงการ 
 

 
 
 


