
 

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน –หลวงพระบาง  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
1. ความเป็นมา 
 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
กระทรวงการคลัง ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา–บ้านเชียงแมน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระยะทางรวมประมาณ 114 กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมจังหวัดน่าน– 
หลวงพระบาง ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการเชื่อมโยงจากถนนเมือง 
หงสา–บ้านเชียงแมน ถึงเมืองหลวงพระบางจะต้องเดินทางโดยแพขนานยนต์ ท าให้เสียระยะเวลา 
ในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน และจะเพ่ิมความแออัดมากขึ้นเมื่อถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ  
สพพ. ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้หารือกับ สปป.ลาว เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการก่อสร้างสะพาน
เชียงแมน-หลวงพระบาง เพ่ือเชื่อมต่อจากถนนเมืองหงสา–บ้านเชียงแมน กับเมืองหลวงพระบาง ในการนี้  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ส่งค าขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็น
ทางการ (Formal Request) ส าหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน–
หลวงพระบาง สปป.ลาว และต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพพ. 
(คพพ.) ครั้งที่ 11/2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว ส าหรับ 
งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการ
ก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง สปป.ลาว 
 สะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงที่ เชื่อมต่อกับถนนจากเมืองหงสา– 
บ้านเชียงแมนกับถนนหมายเลข 13 (แม่น้ าโขงมีความกว้างประมาณ 540 เมตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่าง จ.น่าน–เมืองมรดกโลก 
หลวงพระบาง และสนับสนุนเป้าหมายของโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา– บ้านเชียงแมนในการเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวทางบกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ไปยังเมืองมรดกโลก 
หลวงพระบางได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากนี้ การก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบางจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภายใน 
สปป.ลาว และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งในแง่การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร  
การท่องเที่ยวและบริการ การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เชื้อเพลิง หรือสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร 
อีกท้ังยังส่งผลให้ประชาชนแห่ง สปป.ลาว มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการลงทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
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ภาพประกอบที่ 1:  แผนที่แสดงภาพเชื่อมโยงการคมนาคม จากด่านห้วยโก๋น กับถนนจากเมืองหงสา –  
     บ้านเชียงแมนและสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง 
   

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือออกแบบรายละเอียดส าหรับการก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร และสะพานข้ามแม่น้ าโขง 
เชียงแมน–หลวงพระบาง เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน กับถนนหมายเลข 13 
ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ 
 2.2 เพ่ือทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสังคม จากผล
การศึกษาของโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง) สปป.ลาว 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การจราจรและการขนส่ง ประเมินความเป็นไปได้  
ความคุ้มค่า ผลประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ แนวทางการพัฒนาเส้นทาง และการคาดการณ์ปริมาณ
การจราจร รวมถึงประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง  
 
3. ลักษณะของโครงการ 
 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรายการข้อก าหนดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยสรุปขอบข่ายของงานอย่างน้อยมีดังนี้ 
 3.1 ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร โครงสร้างระบบระบายน้ า และสะพานข้าม
แม่น้ าโขงเชียงแมน–หลวงพระบาง เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน กับถนน
หมายเลข 13 ของ สปป.ลาว ทั้งทางกายภาพและความแข็งแรงให้สอดรับกับปริมาณการจราจรในปัจจุบันและ
อนาคต โดยสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง มีช่วงข้ามแม่น้ าโขงประมาณ 540 เมตร โดย สปป.ลาว ก าหนด
บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบางอยู่เหนือท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ซึ่งจะอยู่
บริเวณท่าแพขนานยนต์ (ท่าเรือเดิม) ซึ่งเป็นท่าเรือที่สามารถเดินทางไปยังฝั่งพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง
พร้อมทั้งเสนอทางเลือกรูปแบบทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสะพานไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ตามแนวทางและ
ขอบเขตการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 ออกแบบสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง 
 ออกแบบ Access Road ที่เชื่อมสะพานกับถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน 
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 ออกแบบ Access Road ที่เชื่อมสะพานกับถนนหมายเลข 13 
 ส ารวจและก าหนดต าแหน่งทางแยก ระบบระบายน้ า 
 ส ารวจและก าหนดต าแหน่งการติดตั้งป้ายจราจร ระบบส่องสว่างบนเส้นทางและ

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร (หากจ าเป็น) เพ่ือความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย 
 ประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
 จัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา (Bidding Documents) ส าหรับงานก่อสร้างสะพาน 

 

 
ภาพประกอบที่ 2:  บริเวณท่ีคาดว่าจะก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบางจะอยู่เหนือท่าอากาศยาน 
     นานาชาติหลวงพระบางเชื่อมต่อกับถนนจากหงสา–บ้านเชียงแมน 
 

 3.2 ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสังคม จากผลการศึกษา
ของโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง) สปป.ลาว รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การจราจรและการขนส่ง ประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า 
ผลประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ แนวทางการพัฒนาเส้นทาง และการคาดการณ์ปริมาณการจราจร 
รวมถึงประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง โดยผู้รับจ้างต้อง
จัดท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสังคม รวมถึงรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) 
 
4. ขอบเขตการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
 การด าเนินงานของผู้รับจ้างต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะยาว และใช้ข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุด โดยมีขอบเขตการ
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

สะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง 
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 4.1 การทบทวนผลการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การจราจรและการขนส่ง 
  ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  1) ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสังคม จากผล
การศึกษาของโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง) สปป.ลาว 
รวบรวมข้อมูล เอกสารรายงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ทั้งใน
ส่วนที่เป็นนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ  
ข้อกฎหมาย ข้อจ ากัดของเมืองมรดกโลก และแผนงานต่างๆ ทั้งทางด้านการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การคมนาคมขนส่ง และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
  2) ศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
การศึกษา สาธารณสุข ต้นทุนการขนส่ง สถิติอุบัติเหตุ โครงสร้างพ้ืนฐานผังเมือง กิจกรรมทางสังคม จ านวน
ประชากร จ านวนการจดทะเบียนยานพาหนะ การจ้างงาน รายได้ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม การค้า
ระหว่างประเทศ ข้อมูลอ่ืนๆ ด้านเศรษฐกิจ การบริการ การค้า การท่องเที่ยว ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม 
ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการสนับสนุนการพัฒนาการค้าและ  
การลงทุนในสาขาต่างๆ ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการในด้ านการค้าและ 
การลงทุนที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะได้รับ เช่น การขยายตัวของสินค้า ชนิดของสินค้าที่มีศักยภาพใน
การส่งออก-น าเข้า เป็นต้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้านการจราจรในอนาคต 
  3) ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงการและผลประโยชน์ ร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจัดท าเป็นรายงานข้อเสนอแนะ โดยต้องศึกษาและแสดงที่มาของ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ ที่สามารถประเมิน
มูลค่าทางการเงินได้และไม่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินได้ โดยแสดงเป็นราคาด้านการเงิน ราคาด้าน
เศรษฐกิจและปรับปรุงค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง ทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Costs) มูลค่าเวลา 
(Time Costs) และมูลค่าอุบัติเหตุ (Accident Costs) ให้เป็นปีปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพการจราจรใน
พ้ืนที่ โดยจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน (Basic Data) ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งส าหรับผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ  
ผู้รับจ้างจะต้องระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา และประโยชน์โครงการที่เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น จ านวนการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน ต้นทุนที่ลดลง เวลาที่ประหยัด เป็นต้น 
  4) รวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมและขนส่ง ทั้งคนและสินค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส ารวจ
ปริมาณจราจรที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์สภาพการจราจรขนส่งในปัจจุบัน รวมทั้งการพยากรณ์ในอนาคต 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การนับรถแยกประเภท (Classified Traffic Count) การส ารวจจุดต้นทาง-
ปลายทาง (Origin–Destination Survey) ซ่ึงการส ารวจจะต้องประกอบด้วย การส ารวจปริมาณจราจรบนช่วง
ถนน (Mid-Block Classified Counts) ทั้งในกรณีที่เป็นทางหลวงสายหลักหรือทางหลวงที่มีปริมาณจราจรสูง
และทางหลวงสายรอง การส ารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก (Turning Movement Counts) การส ารวจ
จุดต้นทางและปลายทาง (Origin-Destination Survey) การส ารวจความเร็วในการเดินทางบนโครงข่าย 
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(Travel Speed Survey) การส ารวจและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณการขนส่งและการกระจายตัวสินค้า 
พร้อมทั้งวิเคราะห์พยากรณ์ประเภทและปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง และการ
ส ารวจอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือการคาดการณ์และค านวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความจุ ความหนาแน่น 
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Mode Choice) พฤติกรรมการเลือกใช้เส้นทาง (Route Choice) 
เป็นต้น และการส ารวจอ่ืนๆ ที่จ าเป็นกับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน–หลวงพระบาง จะต้องสนับสนุน
การวิเคราะห์และพยากรณ์ด้านการจราจรและการขนส่งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นย า พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบการจราจรและขนส่งในกรณีที่มีโครงการและไม่มีโครงการ และจัดท าแบบจ าลองด้านการจราจร
และขนส่ง 
 4.2 การศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
รวมถึงแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักเกณฑ์ มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงการจัดการ
ด้านการจราจรระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการ ในการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์
หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข และป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ ทั้งทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย การค านวณหาค่าผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) 
การค านวณหาค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และ 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) อัตราผลตอบแทนปีแรก (First Year Rate of Return : FYRR) 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Risk and Uncertainty Analysis) ให้ครอบคลุมปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับโครงการ รวมทั้งสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 4.3 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ 
โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องจัดขึ้นในสถานที่ที่ เหมาะสม โดยการประชุมสัมมนาจะจัดภายหลังจาก 
ผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา ( Interim Report) และรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
  2) จัดท าเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผู้รับจ้างต้องศึกษาและก าหนดจุด
ที่ตั้ง ส าหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ
และภาษาลาว (เอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ภาษา) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม กลุ่ ม เป้ าหมาย เทคนิคและวิ ธีการใช้  ช่ ว ง เวลาและระยะเวลา ผลที่ คาดว่ า 
จะได้รับ และวิธีการน าข้อคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนของเทคนิคและวิธีการที่ใช้นั้น
จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ รวมทั้งสาเหตุในการเลือกเทคนิคและวิธีการ
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นั้นๆ มาใช้ และน าเสนอให้ สพพ. เห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอจริงต่อประชาชน โดยให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
รูปแบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์พร้อมกับการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report I) 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม  
สื่อ ซึ่งรวมถึงวีดีทัศน์ และสิ่งพิมพ์ที่จะน าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จก่อนลงพ้ืนที่ อย่างน้อย 
2 สัปดาห์ 
  3) จัดท า website ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลของงานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สนใจเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งดูแลและปรับปรุงข้อมูล 
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ website ต้องน าเสนอเนื้อหา 2 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษและภาษาลาว 
  4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดคณะบุคลากรหลัก โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้ช านาญการ 
ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
น าเสนอชี้แจง 
  5) ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาจากกิจกรรมการ
ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสรุปเป็นประเด็นพร้อมทั้งวิเคราะห์และน าผลการพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นและแสดงรายละเอียดของการน าประเด็นต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของการศึกษาด้านต่างๆ 
ของโครงการอย่างชัดเจน และในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าประเด็นใดไปด าเนินการในการ  
ศึกษาได้ ก็ต้องแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
  6) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม สื่อ สิ่งพิมพ์ และผลทั้งหมด 
จากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งวีดีทัศน์และภาพถ่าย โดยบันทึกในรูปแบบของ
ข้อมูลดิจิตอลความละเอียดสูงลงแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ DVD จัดส่งให้ สพพ. เมื่อสิ้นสุดการศึกษาของ
โครงการ จ านวน 5 ชุด 
 4.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผู้รับจ้างต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมขั้นตอนเหล่านี้คือ 
  1) รายงานผลการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ต่อประชาชนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้รับจ้างจะต้องระบุข้อสังเกตของสาธารณะใน  
การประเมินผลกระทบและในการเสนอมาตรการป้องกัน 
  2) ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้านบวกและลบ โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ส ารวจผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญของแต่
ละรูปแบบการก่อสร้าง และก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการน าประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไปใช้ประกอบในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด 
  3) ระบุสาเหตุของผลกระทบ ลักษณะของผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งต้องระบุให้เห็นชัดเจนว่าผลกระทบใดบ้างท่ีมีนัยส าคัญ 
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  4) เสนอมาตรการและวิธีการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เหมาะสมที่สุด มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการส าหรับแต่ละผลกระทบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อดี - ข้อเสีย ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินการ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของแต่ละมาตรการเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ก่อนที่จะสรุปเสนอมาตรการที่เหมาะสมที่สุด 
  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว 
 4.5 งานออกแบบรายละเอียด 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  4.5.1 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
   1) ส ารวจ ตรวจสอบ คัดเลือก เปรียบเทียบแนวเส้นทาง และก าหนดรูปแบบและผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โครงการ โดยครอบคลุมถึงการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่
ก่อสร้างสะพานว่าอยู่ทางต้นน้ า (Up-stream) หรือปลายน้ า (Down-Stream) ของท่าเรือที่เปิดใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
   2) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง 
   3) ออกแบบรูปแบบของสะพานโดยพิจารณาจากปริมาณจราจรให้ครอบคลุม 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยความกว้างของสะพานต้องสอดรับกับความกว้างของถนนจากเมืองหงสา-  
บ้านเชียงแมน หรือปริมาณจราจรถนนหมายเลข 13 โดยผู้รับจ้างจะต้องออกแบบงานสถาปัตยกรรมของ
สะพาน เช่น โครงสร้างสะพานทางลอด ภูมิสถาปัตย์ งานทาง หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้มีความสวยงาม 
ทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ โดยค านึงถึงต้นทุนการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 
   4) ศึกษา รวบรวม และส ารวจข้อมูลสภาพธรณีวิทยา ปริมาณ แหล่ง คุณสมบัติของ
วัสดุก่อสร้าง และคาดการณ์ปริมาณการใช้ของวัสดุ เพ่ือใช้ประกอบการออกแบบรายละเอียดของสะพาน ถนน 
และโครงสร้างต่างๆ ประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง 
   5) วิเคราะห์การติดตั้งอุปกรณ์กั้นเพ่ือป้องกันการชนกับวัตถุอันตรายข้างทาง หรือ
อุปกรณ์ลดความรุนแรง (Impact Attenuator) 
   6) ระบุพื้นที่บริเวณโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมย่านชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและชัดเจน 
   7) วิเคราะห์การพัฒนาทางร่วมและทางแยกท่ีเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13  
   8) ส ารวจสภาพโครงสร้างผิวถนนหมายเลข 13 เดิม บริเวณทางร่วม ทางแยก และ
ประเมินสภาพการใช้งาน (กรณีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างเดิม) 
   9) ก าหนดความสูงของคันทาง ส ารวจ ตรวจสอบสภาพดินเดิม และแหล่งวัสดุใช้งาน 
(กรณมีีความจ าเป็นต้องขยายความกว้างของผิวจราจร) 
   10) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา และการระบายน้ า  โดยศึกษาสภาพภูมิ
ประเทศโดยรอบในบริเวณที่เกี่ยวข้องของทางน้ า โครงสร้างระบายน้ าที่มีอยู่เดิม ทั้งทางด้านเทคนิค ความ
แข็งแรง และทางด้านวิศวกรรมจ านวนของระบบระบายน้ า พ้ืนที่รับน้ า ระดับน้ าท่วมสูงสุดและต่ าสุดของล าน้ า



8 

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว 

ธรรมชาติในบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาสภาพการไหลของน้ าทั้งในล าน้ าและในบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง 
(Floodplain) ส่วนระบบระบายน้ าตามยาวจะต้องมีระยะเผื่อล้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้การก่อสร้างถนน
เป็นเหตุให้สภาพการระบายน้ าของพื้นที่โดยรอบเสียหายและมีผลกระทบด้านน้ าท่วมต่อพ้ืนที่ข้างเคียงมากเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาที่เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการส าหรับการค านวณระดับน้ าที่สูงขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างทาง 
   11) ส ารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และระบุต าแหน่ง ทางเชื่อมถนนที่มาจากสะพานใน
เรื่องของอุบัติเหตุและความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร พร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน 
   12) ออกแบบและจัดท าแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) สะพาน ถนน และ
โครงสร้างระบายน้ าของโครงการ พร้อมขั้นตอนการก่อสร้างการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างที่จ าเป็น 
   13) ศึกษาและก าหนดต าแหน่งการติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณจราจร อุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย แสงสว่าง และเครื่องหมายจราจรตลอดเส้นทางของโครงการ 
   14) ประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นของโครงการทั้งหมด 
   15) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
การก่อสร้างสะพานพร้อมโครงข่ายถนนเชื่อมโยง โดยต้องก าหนดทางเลือกเบื้องต้นที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด 
ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม และต้องจัดท าผลการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาใช้ร่วมประกอบการพิจารณาก าหนดทางเลือกด้วย 
   16) ศึกษาวิเคราะห์ต าแหน่งที่เหมาะสมในการก่อสร้างสะพาน โดยต้องค านึงถึง
ผลกระทบหรือข้อจ ากัดเกี่ยวกับเมืองมรดกโลก รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงที่มีต้นทุนการก่อสร้าง 
ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองประเทศ โดยผู้รับจ้างต้องท าการศึกษาเปรียบเทียบให้มี
แนวทางเลือกไม่น้อยกว่า 2 แนวทางเลือก ซึ่งในการเปรียบเทียบจะต้องใช้เกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การลงทุน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาใช้ในการศึกษาต าแหน่งก่อสร้างสะพานดังกล่าว 
        ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ 
ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกในการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสะพาน 
  4.5.2 งานจัดท าแบบเขตทาง (Right of Way) ข้อมูลการใช้ที่ดิน  
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ (Topography Map)  
ซึ่งแสดงลักษณะภูมิประเทศ ต าแหน่งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในแนวเขตทางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
  4.5.3 งานส ารวจงานตรวจสอบวัสดุ 
   ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจและตรวจสอบธรณีวิทยา ชั้นดินฐานราก วัสดุโครงสร้าง  
ชั้นทางของถนนเดิม (ถ้ามี) แนวก่อสร้างสะพาน และแหล่งวัสดุ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติและประมาณการ
ปริมาณของวัสดุ เพ่ือประกอบการออกแบบรายละเอียดของสะพาน ถนน และโครงสร้างต่างๆ เพ่ือใช้ใน 
การประมาณราคาค่ากอ่สร้าง รวมถึงเจาะส ารวจชั้นดินบริเวณท่ีจะก่อสร้างสะพานอย่างน้อย 3 ต าแหน่ง 
  4.5.4 งานส ารวจแนวทางและระดับ 
   ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ ส ารวจแนวทาง ส ารวจระดับ ท ารูป 
ตัดตามยาว รูปตัดตามขวาง และเส้นชั้นความสูง ส ารวจรายละเอียดสองข้างทาง ส ารวจทางแยกและ 
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ย่านชุมชน ส ารวจรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ร่องน้ า ระดับน้ า ข้อมูลทางอุทกวิทยา และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดท าแบบส ารวจในรูป Drawing 
Files, Digital Files และ CAD Files ซึ่งมี Data Structure ที่เป็นระบบ และเป็นรูปแบบที่ สพพ. สามารถ
น าไปใช้งานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5.5 งานออกแบบโครงสร้างช้ันทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง  
   1) ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบโครงสร้างชั้นทางให้รองรับน้ าหนักบรรทุกตาม
มาตรฐานสากลและปริมาณการจราจรตลอดอายุการออกแบบ และตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของ
แต่ละพ้ืนที่โดยก าหนดรูปแบบทางเลือก ความหนา และคุณสมบัติของวัสดุ  เพ่ือให้ได้รูปแบบก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุ การวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง  
เสถียรภาพของคันทางและโครงสร้างป้องกันเชิงลาดที่จ าเป็น  
   2) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบและลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
โดยค านึงถึงลักษณะทางกายภาพของถนน ลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม รวมถึงสภาพชั้น
ดินเดิม และศึกษาเปรียบเทียบในด้านราคาค่าก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบต่อการระบายน้ าของคูคลอง
ต่างๆ ในพ้ืนที่ ฯลฯ เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างผู้รับจ้างที่ สพพ. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกก่อนที่จะด าเนินการออกแบบรายละเอียด 
  4.5.6 งานออกแบบก่อสร้างสะพาน ระบบระบายน้ า และโครงสร้างอ่ืนๆ  
   1) ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระดับถนน ช่องทางระบายน้ า จุดระบายน้ าทิ้ง ระบบ
ระบายน้ า การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน มีความมั่นคงแข็งแรง มีเสถียรภาพที่ดี 
ถูกต้อง ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากล โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความสวยงาม ทั้งนี้ 
จะต้องระมัดระวังไม่ท าให้การก่อสร้างสะพานและถนนของโครงการเป็นเหตุให้สภาพการระบายน้ าของพ้ืนที่
โดยรอบเสียหาย รวมถึงป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ าของคูคลองตามธรรมชาติต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ 
   2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงต้องมีความกว้าง 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและทางเท้า 
โดยมีความยาวช่วงของสะพาน (Span) และช่องลอด ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ 
ในการก่อสร้างสะพาน โดยค านึงถึงรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1) มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ผู้รับจ้างต้องออกแบบโครงสร้างสะพาน 
โครงสร้างทางข้ามต่างระดับ และระบบระบายน้ า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO LRFD Bridge Design 
Specification ฉบับล่าสุด และค านึงถึงความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพาน  
    2.2 ) แรงกระท าที่มีผลกระทบตามสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ แรงจากแผ่นดินไหว 
แรงลม และแรงที่เกิดจากกระแสน้ า ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์หาแรงกระท าที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบ และเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องฉบับล่าสุด 
    2.3) แรงอ่ืนๆ นอกจากที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
การออกแบบ 
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  4.5.7 งานออกแบบรายละเอียดถนนและทางแยก 
   งานออกแบบถนนและทางแยกในบริเวณโครงการให้ออกแบบตามมาตรฐานทาง
เรขาคณิตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเสนอรูปแบบถนนและทางแยกให้สามารถรองรับปริมาณ
จราจรในระดับการให้บริการที่เหมาะสมและปลอดภัย 
  4.5.8 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร 
   ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบแนะน าระบบวงจรไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โครงการที่จ าเป็น เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมการ
ทาง โดยค านึงถึงวิธีการก่อสร้าง การป้องกันการโจรกรรม และอ่ืนๆ ที่เห็นว่าสมควร 
 4.6 งานค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 
  ผู้รับจ้างจะต้องค านวณปริมาณงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด
การค านวณปริมาณงาน โดยมีล าดับรายการและหน่วยวัดตามมาตรฐานสากล และจะต้องจัดเตรียมรายละเอียด
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยค านึงถึงก าหนดระยะเวลา
ในการก่อสร้างตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ โดยผู้รับจ้างจะต้องประมาณการเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ค่าบ ารุงรักษา ตลอดอายุการ
วิเคราะห์โครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการเสริมอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายการอ่ืนๆ เป็นมูลค่าทางการเงินได้ โดยจะต้องแสดง
รายละเอียดแยกไว้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงมูลค่าการลงทุนต่างๆ ทั้งราคา
ทางด้านการเงินและราคาทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับราคาให้ทันสมัยเมื่อมีการร้องขอ
จาก สพพ. 
 4.7 งานจัดท าเอกสารประกวดราคา 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าเอกสารประกวดราคาเพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโดย
เอกสารดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้  

1) เอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Pre-qualification: PQ) 
2) แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา (Forms of Tender)  
3) ข้อแนะน าส าหรับผู้ยื่นประกวดราคา (Instruction to Tenderers) 
4) เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะสัญญา (General and Particular Conditions of Contract) 
5) ขอบข่ายและข้อก าหนดในการก่อสร้างทั้งหมด (Detailed Construction Specification) 
6) แบบรายละเอียดการก่อสร้างประกอบสัญญา (Contract Drawing) 
7) ข้อก าหนดของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Equipment and 

Material Specification) 
8) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantities)  
9) หลักเกณฑ์ของการเสนอราคา รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิค รวมถึงรายละเอียดด้าน

ราคาต่อหน่วยและปริมาณของแต่ละรายการ (Cost Breakdown) 
10) ข้อก าหนดการด าเนินงาน (Terms of Reference) 
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5. งบประมาณ 
  ค่าจ้างออกแบบฯ คิดเป็นร้อยละ 2 ของวงเงินประเมินค่าก่อสร้างประมาณ 1,200 ล้านบาท  
 
6. ระยะเวลาการศึกษา 
  การด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขตของงานนี้จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง 

 
7. การเบิกจ่ายและการส่งรายงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานเบื้องต้น ( Inception 
Report) ซึ่งประกอบด้วย  
  1) ความเป็นมาของโครงการ  
  2) แผนการด าเนินงาน  
  3) การจัดองค์กรบริหารโครงการ และก าหนดเวลาการท างาน  
  4) แนวทาง รูปแบบและวิธีการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา  
       5) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  6) แผนงานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน  
5 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับ
ภาษาไทยแล้ว 
 7.2 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 
(Progress Report I) ซึ่งประกอบด้วย  
  1) เนื้อหาสาระของการศึกษาตามแนวทางและวิธีการความก้าวหน้าในการศึกษาโดยแจ้ง
เป็นจ านวนร้อยละ (%)  
  2) รายงานผลการทบทวนผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การจราจร 
และการขนส่ง 
  3) ร่างรายงานการศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  
  4) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(TOR ข้อ 4.1) ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงาน เป็น
ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน และจัดส่งรายงาน
เป็น และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับภาษาไทยแล้ว 
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 7.3 งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา 
(Interim Report) ซึ่งประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน รายงานผลการทบทวนผล
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การจราจร และการขนส่ง รายงานการศึกษาและการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานผล
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ซึ่งรวมถึง
แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) ทั้งหมดอาทิ เช่น แบบรูปสะพาน (หมายรวมถึงแบบรูปทางเลือก
ตามข้อ 4.5.1 (16) ระบบระบายน้ า โครงสร้างชั้นทาง โครงสร้างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง งานจัดท าแบบเขตทาง 
(Right of Way) ข้อมูลการใช้ที่ดิน งานส ารวจ ตรวจสอบวัสดุ และงานส ารวจแนวทางและระดับ งานออกแบบ
โครงสร้างชั้นทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง (TOR ข้อ 4.2-4.4 และข้อ 4.5.1–4.5.5)  
ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน  
10 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน และDigital File บันทึกลง CD/DVD 
จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบรายงาน
ฉบับภาษาไทยแล้ว 
 7.4 งวดที่ 4 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
(Progress Report II) ซึ่งประกอบด้วย งานออกแบบก่อสร้างสะพาน ระบบระบายน้ า และโครงสร้างอ่ืนๆ งาน
ออกแบบรายละเอียดถนนและทางแยก งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร ร่างรายงานงาน
ค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา (TOR ข้อ 4.5.6–4.5.8) ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งร่างแบบเบื้องต้น (Draft Preliminary Design) ขนาดย่อครึ่งส่วนเป็น
รูปเล่ม (ขนาด A3) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด และรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด ภายใน
ระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงผลความก้าวหน้าและแผนการ
ด าเนินงานต่อไป และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับภาษาไทยแล้ว 
 7.5 งวดที่  5 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย  
(Draft Final Report) ซึ่งประกอบด้วย งานค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา งานจัดท า
เอกสารประกวดราคา  ผลการศึกษาที่ ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตามขอบเขตของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
พร้อมข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อไป (TOR ข้อ 4.6) ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Digital File และบันทึก
ลง CD/DVD ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  7.5.1 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด โดย
รายงานนี้จะแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตามขอบเขตการศึกษาที่ก าหนดไว้และได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและ สปป.ลาว 
  7.5.2 ร่างรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ 
เป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด 
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  7.5.3 แบบเบื้องต้น (Preliminary Design) หรือ ร่างแบบรายละเอียด (Draft Detailed Design) 
ขนาดย่อครึ่งส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A3) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
  7.5.4 ร่างรายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
  7.5.5 ร่างรายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
  7.5.6 ร่างข้อก าหนดทางวิศวกรรม (Draft Technical Specification) เป็นภาษาอังกฤษ 
จ านวน 15 ชุด 
  7.5.7 ร่างบัญชีวัสดุ และปริมาณ (Draft Bill of Quantities) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด 
  7.5.8 ร่างเอกสารประกวดราคา เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
  7.5.9 ข้อมูลรายงานข้อ 7.5.1-7.5.9 เช่น ร่างรายงานขั้นสุดท้าย ร่างรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร แบบเบื้องต้น ร่างแบบรายละเอียด ร่างรายงานการค านวณออกแบบ เป็นต้น รวบรวมเป็น Digital 
File และบันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด 
  7.5.10 การจัดท า Website เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัย
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
 7.6 งวดที่ 6 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final 
Report) ซึ่งประกอบด้วย ผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตามขอบเขตของการศึกษาที่ก าหนดไว้ และได้รับ
การแก้ไข/ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก ากับและตรวจรับฯ ทั้งนี้ รายงานขั้นสุดท้ายและ
รายงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่ง
รายงานเป็นภาษาไทยตามที่กล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน และ
จัดส่งรายงานเป็นภาษาอังกฤษ Digital File และบันทึกลง CD/DVD ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบรายงานฉบับภาษาไทยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  7.6.1 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 ชุด โดยรายงานนี้จะแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมดตามขอบเขตการศึกษาที่ก าหนดไว้
และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและ สปป.ลาว 
  7.6.2 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ เป็น
ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  
  7.6.3 แบบรายละเอียด (Detailed Design) งานก่อสร้างขนาดย่อส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A2 
และ A3) ภาษาไทย จ านวนอย่างละ 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 30 ชุด 
  7.6.4 รายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 ชุด  
  7.6.5 รายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด 
และภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
  7.6.6 ข้อก าหนดทางวิศวกรรม (Technical Specification) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด 
และภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
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  7.6.7 บัญชีวัสดุ และปริมาณ (Bill of Quantities) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
  7.6.8 เอกสารประกวดราคา เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  
  7.6.9 ข้อมูลรายงานข้อ 7.6.1-7.6.8 เช่น รายละเอียดโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน 
สภาพพ้ืนที่ แบบก่อสร้าง (PDF file และ DWG file) แบบรายละเอียด เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
เอกสารประกวดราคา รวมถึงสมุดภาคสนามและข้อมูล ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งรายงานและเอกสาร
ทั้งหมดของโครงการ รวบรวมเป็น Digital File และบันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด 
  7.6.10 ภาพถ่ายทางอากาศ 3 มิติ หรืออากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ (Unmanned aerial 
vehicle) ก่อนมีโครงการ จ านวน 1 ชุด  
  7.6.11 ภาพยนตร์ Animation แสดงผลส ารวจออกแบบรายละเอียดและการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง บันทึกลงในแผ่น DVD จ านวน 2 ชุด  
  7.6.12 จัดท า website เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ 
 

8. หลักประกัน 
 8.1 หลักประกันสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องน าหลักประกันสัญญาร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างมามอบเมื่อลงนามในสัญญา 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ทั้งนี้ สพพ. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างคู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และ

อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันท าการ นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 8.2 หลักประกันผลงาน (ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ) 

สพพ. จะหักเงินค่าจ้างที่เบิกไว้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ส่งเบิกในแต่ละงวดเพ่ือเป็นเงินประกัน
ผลงาน และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว แต่ผู้รับจ้างอาจจะขอให้ สพพ. จ่ายเงินค่า
ประกันผลงานคืนแก่ผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกัน ซึ่งมีวงเงินค้ าประกันเท่ากับจ านวน
เงินประกันผลงานที่ขอคืนมามอบให้แก่ สพพ. ไว้แทน หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องเป็นหนังสือค้ าประกัน
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ของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ โดยมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 

 

9. ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่
สิ้นสุดสัญญาที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 
จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา 
 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 

 

11. หน้าที่ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 
11.1 สพพ. จะแต่งตั้งตัวแทนเป็น “ผู้อ านวยการโครงการ” และมอบอ านาจความรับผิดชอบให้แก่

ตัวแทนผู้นี้ในนามของ สพพ. นอกจากนั้น สพพ. จะแต่งตั้ง “ผู้ประสานโครงการ” (Counterparts) เพ่ือ
ประสานงานและให้การสนับสนุนงานในด้านต่างๆ แก่ผู้รับจ้างตลอดช่วงเวลาด าเนินการ รวมทั้งประสานงาน
กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
รายงานของผู้รับจ้าง 

11.2 สพพ. จะให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว 

11.3 สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว ในการหามาตรฐาน
ข้อมูลและเอกสารตลอดจนจะจัดหาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของ สพพ. ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ 
ตามสัญญานี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

11.4 ภายใต้ขอบเขต อ านาจ และสิทธิของ สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการของไทย
และหน่วยงานราชการของ สปป.ลาว ในการให้ความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง เข้าไปใน
บริเวณที่ท าการศึกษา รวมทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะและเอกชนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้รับความ
สะดวกในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
 

12. คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ 
12.1 ผู้ เข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย  

มีหนังสือของทางราชการให้การรับรองให้แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
12.2 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  

12.3 ผู้ เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทนิติบุคคล
จากสภาวิศวกรของประเทศไทย 
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12.4 ไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทิ้งงานของทางราชการ และไม่เคยปรากฏว่าเป็นผู้มีเจตนา
หลีกเลี่ยงการช าระภาษีอากร โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง 

12.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

12.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้า
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

12.7 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12.8 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

12.9 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรและพนักงานที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ที่มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจ านวนที่เพียงพอเพ่ือด าเนินการให้บริการ
โครงการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพจนได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของขอบเขตการ
ด าเนินงาน โดยมีประสบการณ์งานส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางด้านถนนและสะพาน  

12.10 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรหลักที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพ และประสบการณ์ในพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศแถบพ้ืนที่โคร งการ
ตลอดจนการสื่อสารเป็นอย่างดี โดยผู้จัดการโครงการต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่วนบุคลากรหลัก
ในต าแหน่งอ่ืนๆ ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคลากรหลักในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

12.10.1    ผู้จัดการโครงการ 
12.10.2    สถาปนิก/ ภูมิสถาปนิก 
12.10.3    วิศวกรปฐพีวิทยา  
12.10.4    วิศวกรโครงสร้าง 
12.10.5    วิศวกรงานทาง 
12.10.6    วิศวกรไฟฟ้า/ เครื่องกล 
12.10.7    วิศวกรส ารวจ 
12.10.8    วิศวกรชลศาสตร์ 
12.10.9    วิศวกรจราจรและขนส่ง 
12.10.10   ผู้เชี่ยวชาญประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา 
12.10.11   ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม 
12.10.12   ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
12.10.13   ผู้เชี่ยวชาญงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ 
บุคลากรหลักในต าแหน่ง 12.10.1, 12.10.3-12.10.9 จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกให้
โดยสภาวิศวกรของประเทศไทย และบุคลากรหลักในต าแหน่ง 12.10.2 จะต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม นอกจากนี้ ผู้ เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อย่างเพียงพอ 
เพ่ือด าเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จ านวนคน-เดือน ของบุคลากรหลักต้องเป็นคนไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้เข้ายื่นข้อเสนอยังต้องจัดเตรียมส านักงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
ต่องานทุกด้าน ตลอดจนการเสนอแผนบุคลากรและแผนการด าเนินงานที่ท าให้แน่ใจได้ว่ามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อ สพพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ส าหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - 
หลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นงานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องส ารวจตรวจสอบในพ้ืนที่ของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนต้องศึกษาระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย จึงสมควรใช้วิธีการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
13. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

13.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ และพันธะสัญญาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะต้องใช้ความรู้ ความช านาญทางเทคนิควิทยาการอย่างดีที่สุด  
ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติ ตลอดระยะเวลาโครงการ และผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความช านาญเอาใจใส่ บรรยายเนื้อหาให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกันในทุกบท 

13.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการก ากับและตรวจรับการศึกษาของ สพพ.
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง 

13.3 หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว หากมีความจ าเป็น ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะช่วย
บริการให้ค าปรึกษาแก่ สพพ. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการทางด้านเทคนิคและปัญหาทางด้านสังคม
อ่ืนๆ ที่อาจมีการให้ค าปรึกษาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะด าเนินการให้เป็นอย่างดีโดยไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อ สพพ. 

13.4 ผู้รับจ้างมีเวลาให้บริการตามโครงการนี้ 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดเตรียมแผนการด าเนินงานต่างๆ ภายในก าหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนความ
ล่าช้าใดๆท่ีเกิดข้ึนในส่วนของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานภายในก าหนดเวลา จะมีผล
โดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างส าหรับงานโครงการอ่ืนๆ จะมีขึ้นในอนาคต 

13.5 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานเอกสาร แบบคู่มือ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดรวมทั้งแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลต่างๆ ส าหรับโครงการนี้ให้ สพพ. เมื่อโครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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14. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
 14.1 ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการจ้าง
ออกแบบฯ โดยวิธีคัดเลือก และส่งถึง สพพ. พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างที่ได้รับการเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องเป็นนิติบุคคล 
จดทะเบียนโดยคนไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 12 พร้อมทั้งแสดงชีวประวัติ ประสบการณ์การท างาน
และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่ละคนในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบฟอร์มที่ สพพ. ก าหนด) ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องยื่นข้อเสนอ จ านวน 1 ซอง คือ 
  ข้อเสนอด้านคุณภาพ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนอแนวความคิดการด าเนินโครงการ  
การน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงาน แผนภูมิแสดงบุคลากรผู้รับผิดชอบ แผนภูมิแสดงแผนงาน และระยะเวลาในการด าเนินงาน  
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องแสดงความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งตามปริมาณงานเป็น Man-Month  
 14.2 การยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง 

 1) ผู้เข้ายื่นข้อเสนอสามารถรวมกลุ่มบริษัทเพ่ือยื่นข้อเสนอได้ ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอเบื้องต้น 
 2) ในกรณีที่ผู้เข้ายื่นข้อเสนอรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอเบื้องต้น และผ่านการคัดเลือกให้เหลือ

น้อยราย (Short List) กลุ่มผู้เข้ายื่นข้อเสนอนั้นๆ จะต้องร่วมกันยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพโดยมีสมาชิก 
ในกลุ่มครบถ้วนตามที่ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไว้ 

 3) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายรวมกลุ่มกันเองใน 
การยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพ 
 
15. ระเบียบการจัดจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 15.1 การจ้างออกแบบจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อน เป็นงานที่ต้องส ารวจตรวจสอบในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน
และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนต้องศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างออกแบบ 
 15.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก 
  15.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบฯ โดยวิธีคัดเลือก 
  15.2.2 เลขานุการคณะกรรมการจ้างออกแบบฯ ขอรายชื่อผู้รับจ้างในสาขางานที่จะจ้างจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และเสนอให้คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ ด าเนินการต่อไป 
 15.3 ขั้นตอนการเชิญชวน 
  15.3.1 ให้คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560) 
ก าหนด 
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  15.3.2 ให้คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอด้วย 
 15.4 ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
  15.4.1 คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพ เพ่ือคัดเลือก
ข้อเสนอที่ถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือเชิญชวนและ TOR ที่ก าหนดไว้ พิจารณาและประเมินผลให้คะแนน
ข้อเสนอทางด้านคุณภาพของผู้เข้ายื่นข้อเสนอใน 3 ส่วน คือ  

1) ด้านประสบการณ์     10 คะแนน  
2) ด้านเทคนิค และวิธีการด าเนินงาน  50 คะแนน 
3) ด้านความเหมาะสมของบุคลากรหลัก  40 คะแนน 
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางด้านคุณภาพจะต้องมีคะแนนรวมในการประเมินข้อเสนอ

ทางด้านคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 70 
15.4.2 คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ ให้คะแนนข้อเสนอทางด้านคุณภาพ แล้วให้เสนอจ้าง

จากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับ กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
หน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการจ้างออกแบบฯ พิจารณารายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด
ล าดับถัดไป 
 15.5 หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอทางด้านคุณภาพ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก
และมีรายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อมีดังนี้ 

1) ด้านประสบการณ์: ประสบการณ์และผลงานของบริษัททั้งในและต่างประเทศ (10 คะแนน) 
  1.1) โครงการที่ด าเนินการภายในประเทศ ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ไม่เกิน 5 คะแนน) 
ให้นับจ านวนผลงานบริษัทฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ที่มีลักษณะเป็นงานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
สะพาน โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ 

 (1) มูลค่างานศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท ให้นับผลงาน 1 โครงการ เท่ากับ 1 คะแนน 
 (2) มูลค่างานศึกษาน้อยกว่า 10 ล้านบาท ให้นับผลงาน 1 โครงการ เท่ากับ 0.5 คะแนน 
 ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากสัดส่วนการร่วมงาน (ร้อยละ) ในโครงการนั้นๆ เป็นเกณฑ์ 

 1.2) โครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศ ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ไม่เกิน 5 คะแนน) ให้นับ
จ านวนผลงานบริษัทฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ 

 (1) โครงการที่มีลักษณะเป็นงานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน ให้นับผลงาน 
1 โครงการ เท่ากับ 1.5 คะแนน 

 (2) โครงการอื่นๆ ให้นับผลงาน 1 โครงการ เท่ากับ 1 คะแนน 
 ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากสัดส่วนการร่วมงาน (ร้อยละ) ในโครงการนั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว 

      2) ด้านเทคนิค และวิธีการด าเนินโครงการ: วิธีการด าเนินงานและความเข้าใจในโครงการ 
(50 คะแนน) แบ่งการพิจารณาออกเป็นส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ 

 2.1) ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน (10 คะแนน) 
 - ความเข้าใจในวัตถุประสงค์        5 คะแนน 
 - ความเข้าใจในขอบเขตงาน        5 คะแนน 

 2.2) วิธีการด าเนินงาน (30 คะแนน) 
 - ความชัดเจนในขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน     5 คะแนน 
 - หลักการวิเคราะห์และแนวคิด     20 คะแนน 
   (พิจารณาทั้งในช่วงก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนิน 

         โครงการ และครอบคลุมถึงแนวคิดหลักวิศวกรรมด้านโครงสร้าง การจราจร ธรณีวิทยา 
         สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)  

 - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ TOR     5 คะแนน 
 2.3) ความชัดเจนและเหมาะสมของแผนการด าเนินงานและแผนงานบุคลากร ความครอบคลุม

ของกิจกรรมการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนงานและวิธีปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
 2.4) การคาดการณ์ถึงปัญหา และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (5 คะแนน) 
 

      3) ด้านความเหมาะสมของบุคลากรหลัก: คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรหลัก  
(40 คะแนน) พิจารณาจากต าแหน่งต่างๆ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็นส่วนส าคัญ 5 ส่วน คือ 

 - อายุ 
 - คุณวุฒิ 
 - ประสบการณ์งานทั่วไป 
 - ประสบการณ์งานตามต าแหน่ง 
 - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (เฉพาะ

ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 
 

16. ข้อสงวนสิทธิ์ 
ผลการพิจารณาและค าตัดสินของคณะกรรมการจ้างออกแบบฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และ สพพ. ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพและ
ข้อเสนอทางด้านราคาของผู้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

 

 
 


