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ประเทศ สปป.ลาว: โครงการปรับปรงุและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ –  
เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บา้นปากคอบ – บ้านก้อนตืน่  

 
1. ข้อมูลโครงการ 
 

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ –  
เมืองเชยีงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น 

รหัสโครงการ: LFA016-2013
ประเทศ: สปป.ลาว 
สาขา: - การเชือ่มโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง

- การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 
ปีที่อนุมัติ: 2556 
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ: 

กรมขัวทาง กระทรวงโยธาธกิารและขนส่ง (MPWT) สปป.ลาว 

ขอบเขตโครงการ: - ปรับปรงุถนนสายหลักจากบ้านฮวก - เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน ระยะทางประมาณ 
62.60 กิโลเมตร 
- ปรับปรงุถนนสายหลักจากจากเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น ระยะทาง
ประมาณ 24.62 กิโลเมตร 
- ปรับปรงุถนนเข้าออกบ้านปากคอบไปริมแมน่้ําโขง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
- ถนนในเมืองคอบ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
- ถนนในเมืองเชียงฮ่อน ระยะทางประมาณ 12.93 กิโลเมตร 

วงเงินโครงการ (บาท): รายการ วงเงินอนุมัติ  วงเงินตามสัญญา
- ค่าก่อสร้าง 
    - สัญญาที่ 1  
    - สัญญาที่ 2  
- ค่าบริการที่ปรึกษา               
- ค่าบริหารจดัการ                
- ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาด                     

1,270,000,000.00  
 
 

44,000,000.00 
13,000,000.00 
63,000,000.00 

1,241,910,595.14
663,220,374.01 
578,691,221.33  

45,968,448.00
17,430,054.12  

 รวม 1,390,000,000.00 1,305,310,097.46
เงื่อนไขทางการเงิน: - อัตราดอกเบ้ีย

- อายุสัญญา 
- ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า : เงินกู ้
- ค่าธรรมเนยีมบริหารของ สพพ. 
- วันชําระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
- ผู้รับเหมากอ่สร้างและที่ปรกึษา 

ร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 
30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหน้ี 10 ป)ี 
20 : 80  
ร้อยละ 0.15   
20 กุมภาพันธ์ และ 20 สิงหาคม 
นิติบุคคลไทย 



สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนชว่งบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมอืงคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น  
สํานักบริหารโครงการ 1 

- การใช้สินค้าและบริการจากไทย
- กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับสําหรับสัญญาเงินกู ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กฎหมายไทย 

ระยะเวลากอ่สร้าง: ประมาณ 30 เดือน
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รบั 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร จากบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ –
เมืองเชยีงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น  

ผลประโยชน์: 1. การเดินทางจากภาคเหนือตอนบนของไทยไปยังเมืองหลวงพระบางมีความรวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาการเดินทางมากขึ้น และสามารถเดินทางตอ่ไปยังประเทศจีน (คุนหมิง) และ
ประเทศเวยีดนาม (เดียนเบียนฟู) ต่อไปได้โดยใช้ถนนหมายเลข 3 และหมายเลข 4 
2. การค้าชายแดนของไทยที่บริเวณบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา และบ้านปางมอญ สปป.ลาว มี
การขยายตวัมากขึ้น รวมถงึการลงทุน และการท่องเที่ยว ในบริเวณพื้นทีใ่กล้เคียง 
3. การเดินทางและขนส่งจากประเทศไทยเข้าถงึพื้นทีต่่างๆ ของ สปป.ลาว ไดส้ะดวกรวดเรว็ขึ้น 
รวมถงึมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างสองประเทศ 

 

3. วันที่สาํคญั 
 

วันที่อนุมัติ FA: 10 กันยายน 2556 วันที่ลงนามสญัญา: 18 กันยายน 2556
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 18 กันยายน 2556 วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี): - 
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย: 17 กันยายน 2561 วันที่สิ้นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): 17 กันยายน 2562

 
 

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนกันยายน 2562 
 

วงเงินตามสัญญาจ้าง: 1,326,969,000.00 บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง
ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี): 

1,305,310,097.46 บาท

วงเงินเบิกจ่ายสะสม: 1,305,153,117.63 บาท การเบิกจ่าย (ไตรมาส 4/62): 3,948,834.50 บาท
วงเงินที่ยงัไม่ได้เบิกจ่าย: 156,979.83 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: 99.99
สัดส่วนการใช้สินค้าและ
บริการจากไทยสะสม: 

56.90% สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการ
จากไทย (ไตรมาส 4/62): 

- 
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การเบิกจ่ายสะสม 
             

 
 
5. สถานะการดําเนนิโครงการ ณ เดือนกันยายน 2562 
 

 ผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้า
(ร้อยละ) 

งานบริการที่ปรึกษา: 
- บริษทัที่ปรึกษา: บริษทั เอเซีย่น เอ็นจิเนียร์ริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
- วันที่ลงนามสัญญา: 8 พฤษภาคม 2557
- มูลค่างานตามสัญญา: 43,975,000.00 บาท

ปรับเมื่อ 23 พ.ค. 2561 เป็น 45,968,448.00 บาท 
- ระยะเวลาทํางาน: 30 เดือน (พฤษภาคม 2557 – พฤศจิกายน 2559) 
- ขยายระยะเวลาทํางาน (ถ้าม)ี: ขยายถึง 31 ธ.ค. 2561
งานก่อสร้าง: -
สัญญาที่ 1: 100.00
- บริษทัผู้รับเหมาก่อสร้าง: บริษทั ซิโน –ไทย เอนจิเนียร์ริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 
- วันที่ลงนามสัญญา: 8 พฤษภาคม 2557
- มูลค่างานตามสัญญา: 656,999,000 บาท

ปรับเมื่อ 22 ก.ค. 2558 เป็น 646,164,571.08 บาท 
ปรับเมื่อ 22 ก.พ. 2560 เป็น 656,199,630.77 บาท 
ปรับเมื่อ 26 เม.ย. 2560 เป็น 653,125,576.65 บาท 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

เบิกจ่ายจริง

ล้า
นบ

าท
 



สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนชว่งบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมอืงคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น  
สํานักบริหารโครงการ 1 

ปรับเมื่อ 23 พ.ค. 2561 เป็น 663,220,374.01 บาท 
- ระยะเวลาการก่อสร้าง: 30 เดือน
- ขยายระยะเวลาการกอ่สร้าง (ถ้ามี): ขยายถึง 26 พ.ย. 61
- ขอบเขตงานสญัญาที่ 1 
 

- ก่อสร้างอาคารและจุดผ่านแดน
- กอ่สรา้งถนนจากบ้านฮวก – เมืองคอบ ระยะทาง 20 กม. 
- ก่อสร้างถนนจากเมืองคอบ – บ้านปากคอบ –  
บ้านก้อนตื่น ระยะทาง 24.62 กม. 
- ปรับปรงุถนนในเมืองคอบระยะทาง 8 กม. 

- การปรับเปล่ียนงาน (VO) (ถ้ามี): งานที่ปรับลด
- ถนนบริเวณกโิลเมตรที่ 0+000.00 – 2+190.59 (อนุมัติ
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558) 
งานเพิ่มเติม  
- ขยายระยะทางถนนเข้าบ้านกอ้นตื่น 1.5 กม. (อนุมัติ
เมื่อ 26 เมษายน 2560) 
- จัดซื้ออุปกรณ ์และปรับปรุงพืน้ที่รอบด่านชายแดน 
(อนุมัติเมือ่ 26 เมษายน 2560) 
- ก่อสร้าง Slope Protection ที่ตล่ิงแม่น้ําคอบ บริเวณ 
กม.ที่ 17+600 (อนุมัติเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561) 
- ก่อสร้างด่านชัง่น้ําหนักรถบรรทุก (อนุมัติเมือ่ 23 
พฤษภาคม 2561) 

สัญญาที่ 2 100.00
- บริษทัผู้รับเหมาก่อสร้าง: บริษทั เนาวรัตน์พัฒนาการจํากัด (มหาชน)
- วันที่ลงนามสัญญา: 8 พฤษภาคม 2557
- มูลค่างานตามสัญญา: 612,995,000 บาท

ปรับเมื่อ 22 ก.พ. 2560 เป็น 575,665,634.83 บาท 
ปรับเมื่อ 23 พ.ค. 2561 เป็น 578,691,221.33 บาท 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง: 30 เดือน
- ขยายระยะเวลาการกอ่สร้าง (ถ้ามี): ขยายถึง 13 พ.ค. 2562
- ขอบเขตงานสญัญาที่ 2  - ก่อสร้างถนนจากเมืองคอบ ระยะทาง 42 กม. 

- ปรับปรงุถนนในเมืองเชียงฮ่อนระยะทาง 12.93 กม. 
- การปรับเปล่ียนงาน (VO) (ถ้ามี): งานที่ปรับลด

ยกเลิก Spur Road 2 ช่วง (อนุมัติเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 
2560) 
งานเพิ่มเติม 
- ก่อสร้างด่านชัง่น้ําหนักรถบรรทุก (อนุมัติเมือ่ 23 
พฤษภาคม 2561) 
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ความก้าวหนา้สะสมของการก่อสร้าง 
             

 
 

 
6. แผนท่ีโครงการ 
 

 
สัญญาที่ 1 : ส่วนที่ 1 บ้านฮวก – เมืองคอบ รวมระยะทาง 20 กม.  
  ส่วนที่ 2 เมอืงคอบ – บ้านปากคอบ –บ้านก้อนตื่น รวมระยะทาง 24.62 กม. 
สัญญาที่ 2: เมืองคอบ – เมอืงเชียนฮอ่น รวมระยะทาง 42.60  กม. 
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ความก้าวหน้า แผนการดําเนินงานร้อยละ 


