
 

 

 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบ  
ASEAN Single Window 

1. ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ 

ASEAN Single Window 
รหัสโครงการ: LFA 021 - 2020 
ประเทศ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สาขา: - การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อสนบัสนุนการใชง้านระบบ ASEAN Single 

Window (ASW) ให้สามารถเชือ่มโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ปีที่อนุมัติ: 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ: 

กรมภาษี สปป.ลาว 

ขอบเขตโครงการ: - พัฒนาระบบ National Single Window – Routing Platform (NSW-RP) ซึ่งจะ
สามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ATIGA e-Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
- พัฒนาโปรแกรมใบรับรองแหล่งก าเนิดสนิค้าแบบอิเล็กทรอนกิส์ ให้สามารถส่งข้อมูล  
ATIGA e-Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียนได ้
- พัฒนาโปรแกรมการดูข้อมูล e-CO ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ NSW-RP ให้สามารถรับข้อมูล 
ATIGA e-Form D จากต่างประเทศ 
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์ จ านวน 2 ชุด 
- จัดท าเอกสารและคู่มือส าหรับระบบ รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งและการตั้งค่า จดัท าคู่มือ
การใช้งานและคู่มือปฏิบตัิงาน 
- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
- บ ารุงรักษาและปรบัปรุงการใช้งาน เป็นระยะเวลา 3 ป ี

วงเงินโครงการ (บาท): 18,820,806.00 บาท 
เงื่อนไขทางการเงิน: เงินให้เปล่าเต็มจ านวน  
ระยะเวลาโครงการ: 6 เดือน  

 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการพฒันาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผลประโยชน์: - โครงการพัฒนาระบบ ASW เป็นโครงการทีท่ าให้ สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผา่นระบบ 

ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 

 



 

 

 

3. วันที่ส าคัญ 
 

วันที่อนุมัติ FA: 15 เมษายน 2563 วันที่ลงนามสัญญา: 22 ธันวาคม 2563 
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 22 ธันวาคม 2563 วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี): - 
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย: 22 มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้าม)ี: 

                                      ครั้งที่ 1 
                                      ครั้งที่ 2 

 
31 ธันวาคม 2564 
30 มิถุนายน 2565 

 

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 
 

วงเงินตามสัญญาจ้าง: 18,820,805.12 บาท วงเงินตามสัญญาจ้างที่เปลี่ยนแปลง  
(ถ้ามี): 

- 

วงเงินเบิกจ่ายสะสม: 18,820,805.12 บาท การเบิกจ่าย (ไตรมาส 2/2566): 9,410,402.56 บาท 
วงเงินที่ยังไม่ได้
เบิกจ่าย: 

18,820,805.12 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: 100.00 

 

5. สถานะการด าเนินโครงการ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 
 

 ผลการด าเนินงาน  ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งานรับเหมาด าเนินโครงการ:  100.00 
- บริษัทผู้รับเหมา: บริษัท ไซบีเรีย จ ากัด (Cyberia Co., Ltd)  
- วันที่ลงนามสัญญา: สปป.ลาว ลงนามสัญญาจ้างฯ บริษัท ไซบีเรีย จ ากัด  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 

- มูลค่างานตามสัญญา: 18,820,805.12 บาท  
- ระยะเวลาด าเนินงาน: 5 เดือน (ม.ค. – พ.ค. 65)  
- ผลการด าเนนิงาน - กรมภาษีฯ ได้ปรบัแก้เอกสารตามข้อเสนอแนะของ 

กรมศุลกากรแล้วและน าส่งมายงั สพพ. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 
- เมื่อวันที่ 25 พ.ย. สพพ. ได้น าส่ง ส. แจ้งขอความเห็น
จากกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดสุดทา้ย
ของโครงการ 
- 8 ธ.ค. 65 กรมศุลกากร มีความเห็นให้กรมภาษี  
สปป.ลาวปรับแก้ไขรายงานและเอกสารต่าง ๆ 
- ธ.ค. 65 – ม.ค. 66 สพพ. ประสานกรมภาษีพิจารณา
ปรับแก้ไขเอกสารและรายงานตา่ง ๆ ตามความเห็น 
กรมศุลกากร 
- สปป.ลาว ปรับแก้ไขรายงานและเอกสารต่าง ๆ และ 
กรมศุลกากรเห็นชอบอย่างไม่เปน็ทางการ ซึ่ง สพพ. อยู่

 



 

 

 

ระหว่าง ประสานการด าเนนิการอย่างเป็นทางการเพื่อ
เบิกจ่ายต่อไป 
- สพพ. ได้ด าเนินการเบิกจา่ยงวดที่ 2 โดยจะจา่ยวนัที่ 10 
มี.ค. 66 

- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี): - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คพพ. มีมติอนุมัติให้ขยาย
เวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2 เป็น 30 มิถุนายน 2565  

 

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถา้มี): -   

 
 


