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โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)  
ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน ้าสัง  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1. ข้อมูลโครงการ 

 

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน- 
สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน ้าสัง 

รหัสโครงการ: LFA 019-2018 

ประเทศ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

สาขา: - การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง 
- การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 

ปีที่อนุมัติ: 2561 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) สปป. ลาว 

ขอบเขตโครงการ: ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม- 
บ้านวัง-บ้านน้ำสัง ระยะทางรวมประมาณ 124 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
สัญญาที่ 1 
- ทางหลัก: บ้านน้ำสัง-บ้านวัง-บ้านดอนเฮ่ียง-บ้านโนนสะหวัน กม. ที่ 0+000 –  
กม. ที่ 59+300 (ประมาณ 60 กิโลเมตร) 
- ทางแยก: บ้านโนนสะหวัน-เมืองสานะคาม กม. ที ่ 0+000 – กม. ที ่ 17+600  
(ประมาณ 18 กิโลเมตร) 
- ซ่อมแซมถนน R11 ช่วงบ้านตาดทองฯ ประมาณ กม. ท่ี 29 +000 (ประมาณ 150 เมตร) 
สัญญาที่ 2 
- ก่อสร้างทางหลัก: บ้านโนนสะหวัน-ครกข้าวดอ กม. ที่ 59+300 – กม. ที่ 104+989 
(ประมาณ 46 กิโลเมตร) 

วงเงินโครงการ (บาท): รายการ วงเงินอนุมัติ  วงเงินตามสัญญา
หลังเปลี่ยนแปลง 

- ค่าก่อสร้าง  
    - สัญญาท่ี 1 850,000,000 บาท 
    - สัญญาท่ี 2 823,000,000 บาท 
- ค่าบริการที่ปรึกษา               
- ค่าบริหารจัดการ                
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด                     
- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ.  

1,673,000,000.00 
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เงื่อนไขทางการเงิน: - อัตราดอกเบี ย 
- อายุสัญญา 
- ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 
- วันช้าระเงินต้นและดอกเบี ย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา 
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย 
- กฎหมายที่ใช้บังคับส้าหรับสญัญา
เงินกู้ 

ร้อยละ 1.25 ต่อปี 
25 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี  7 ปี) 
ร้อยละ 0.15 
20 เมษายน และ 20 ตุลาคม 
นิติบุคคลไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กฎหมายไทย 

ระยะเวลาก่อสร้าง: 36 เดือน  
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง 
ระยะทางประมาณ 124 ก ิโลเมตร และซ่อมแซมถนนหมายเลข 11 ช ่วงบ ้านตาดทองฯ  
ระยะทางประมาณ 150 เมตร 

ผลประโยชน์: 1. สร้างความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหว่างสองประเทศและอนุภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส ่งผลให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งตามแนว CVEC มีความสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัยมากขึ้นทำให้ต้นทุนการเดินทางและขนส่งระหว่างกันลดต่ำลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
อย่างมากต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพิ ่มมากขึ ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะการค้าชายแดน ณ ด่านภูดู่ 
2. ส่งเสริมการใช้สินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างของไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย  
เข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว มากข้ึน 

 

3. วันที่ส้าคัญ 
 

วันที่อนุมัติ FA: 18 กันยายน 2561 วันที่ลงนามสัญญา: 26 กันยายน 2561 
วันที่สัญญามีผลบังคับ: 26 กันยายน 2561 วันที่เปลี่ยนแปลงหมวดเงินกู้ (ถ้ามี): คร้ังที่ 1 17 ก.พ. 64 

คร้ังที่ 2 16 มี.ค. 65 
คร้ังที่ 3 18 ต.ค. 66  

วันที่สิ นสุดเบิกจ่าย: 25 กันยายน 2566 วันที่สิ นสุดเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลง (ถ้าม)ี 25 มีนาคม 2567 
 

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ สิ นมีนาคม 2567 
 

วงเงินตามสัญญาจ้าง: 1,675,947,229.99 บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง 
ที่เปลี่ยนแปลง (18 ต.ค. 66): 

1,825,166,763.84 บาท 

วงเงินเบิกจ่ายสะสม: 1,756,483,717.06 บาท การเบิกจ่าย (ไตรมาส 2/67): 110,048,754.31 บาท 
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: 68,683,046.78 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม: 99.89 
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สัดส่วนการใช้สินค้าและ
บริการจากไทยสะสม: 

51.46  สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการ
จากไทย (ไตรมาส 2/67): 

N/A 

 

ผลการเบิกจ่ายของโครงการ 
 

 
 

5. สถานะการด้าเนินโครงการ ณ สิ นเดือนมีนาคม 2567 
 2566 
 

 ผลการด้าเนินงาน  ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

   งานบริการที่ปรึกษา:   

- บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ 
บริษัท Lao Transport Engineering Consultant Co., Ltd 
และ Lao Grobal Engeering Consultant Co., Ltd 

 

- วันที่ลงนามสัญญา: 28 มิถุนายน 2562  
- มูลค่างานตามสัญญา: 50,196,000 บาท  
- ระยะเวลาท้างาน: 48 เดือน (รวมระยะ Defect Liability 12 เดือน) 

เร่ิมปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
 

- ขยายระยะเวลาท้างาน (ถ้าม)ี:   

  งานก่อสร้าง (ภาพรวม)  100.00 

  งานก่อสร้างสัญญาที่ 1  100.00 
- บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด  

- วันที่ลงนามสัญญา 28 มิถุนายน 2562  
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- มูลค่างานตามสัญญา 789,636,716.99 บาท 
ปรับคร้ังท่ี 1 เมื่อ 17 ก.พ. 2564 เป็น 858,903,265.51 บาท 
ปรับครั้งท่ี 2 เมื่อ 16 มี.ค. 2565 เป็น 870,582,781.15 บาท 
ปรับครั้งท่ี 3 เมื่อ 18 ต.ค. 2566 เป็น 889,767,118.82 บาท 

 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง 36 เดือน (15 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2565)  

- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง       
(ถ้าม)ี 

9 เดือน (14 กรกฎาคม 2566)  

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO)  
(17 ก.พ. 64) 

งานท่ีเพิ่ม 
งานตัดเขา 
งานท่ีลด 
งานระบบระบายน้ำและสะพาน  
งานปรับเปล่ียนเส้นทาง (Realignment)  
งานอ่ืนๆ  

 

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO)  
(16 มี.ค. 65) 

งานท่ีเพิ่ม 
งานดิน 
งานท่ีลด 
งานระบบระบายน้ำและสะพาน  
งานปรับเปล่ียนเส้นทาง (Realignment)  
งานอ่ืนๆ 

 

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO)  
(18 ต.ค. 66) 

งานท่ีเพิ่ม 
งานดิน 

 

  งานก่อสร้างสัญญาที่ 2   100.00 

- บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมกับบริษัท 
Thavexok Development Group Sole Co., LTD. 

 

- วันที่ลงนามสัญญา 28 มิถุนายน 2562  
- มูลค่างานตามสัญญา  816,378,513.00 บาท 

ปรับคร้ังท่ี 1 เมื่อ 17 ก.พ. 2564 เป็น 842,653,361.13 บาท 
ปรับครั้งท่ี 2 เมื่อ 16 มี.ค. 2565 เป็น 865,467,645.02 บาท 

 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง: 36 เดือน (15 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2565)  
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง   
(ถ้าม)ี 

6 เดือน (14 เมษายน 2566)  

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO)  
(17 ก.พ. 64) 

งานท่ีเพิ่ม 
งานตัดเขา (อนุมัติ 17 ก.พ. 2564) 
งานท่ีลด 
งานระบบระบายน้ำและสะพาน  
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งานปรับเปล่ียนเส้นทาง (Realignment)  
งานอ่ืนๆ  

- การปรับเปลี่ยนงาน (VO)  
(16 มี.ค. 65) 

งานท่ีเพิ่ม 
งานดิน 
งานท่ีลด 
งานระบบระบายน้ำและสะพาน  
งานปรับเปล่ียนเส้นทาง (Realignment)  
งานอ่ืนๆ 

 

 
ความก้าวหน้าสะสมของการก่อสร้าง 

             

 

 
 
6. แผนที่โครงการ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ –เวียงจันทน์ (Chiangmai - Vientiane Economic Corridor: CVEC) 
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ความกา้วหนา้ แผนการด าเนินงาน

เส้นทางเดมิ 

ระยะทาง 863 กม.  

รอ้ยละ 



สรุปข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บา้นโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน ้าสัง 
ส้านักบริหารโครงการ 1 

 
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน ้าสัง 

 
 

7. รูปโครงการแล้วเสร็จ 
 

     
 

                         


