

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ค.ศ. 56				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนอื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ค.ศ. 56					/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมเป็ล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวัน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำผึ้ง สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ พ.ย. 56				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report)		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมปีล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวิน-สามัคคี-บ้านวัง-บ้านน้ำส้ม-สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนธันวาคม 2556

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ธ.ค. 56				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ เพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมบิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการ พัฒนาลนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหรับ- सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสิง สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนมกราคม 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ม.ค. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ เพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแอมป์เปิด) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการ พัฒนาดนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวิน- सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสิง สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ก.พ. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมเป็ล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวค้อ-บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำส้ม-สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ มี.ค. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล	0.4850	0.4850	/	/	
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกวง-สระแรมมีเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวັນ-สะพานคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสิง-สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนเมษายน 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ เม.ย. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงานและรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สระแรมปีล) ราชอาณาจักรกัมพูชา											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสิ่ง-สปป.ลาว											- ยังไม่เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนพฤษภาคม 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ พ.ศ. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ เพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมบ็อล) ราชอาณาจักรกัมพูชา			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	22 พ.ค. 57							
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการ พัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวิน- सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำล้าง สปป.ลาว			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	21 พ.ค. 57							

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนมิถุนายน 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ มิ.ย. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนอื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ เพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ส.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล	0.4850	0.4850	/	/	
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมม์เป็ล) ราชอาณาจักรกัมพูชา			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	22 พ.ค. 57							
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการ พัฒนาดนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวัน- सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั่ง สปป.ลาว			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	21 พ.ค. 57							

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ก.ค. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนยื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะเรอัมเป็ล) ราชอาณาจักรกัมพูชา			จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	22 พ.ค. 57							
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง-สปป.ลาว			จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	21 พ.ค. 57							

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ส.ค. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนอื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทาง วิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ เพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ส.ค. 56 รายงานการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผล		0.4850	/		
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สระอัมเป็ล) ราชอาณาจักรกัมพูชา			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	22 พ.ค. 57							
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการ พัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะพาน- สะพานคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลิ่ง สปป.ลาว			จ้างที่ปรึกษาโดย วิธีคัดเลือก	21 พ.ค. 57							

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ณ เดือนกันยายน 2557

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ		ผลการดำเนินการ ณ ก.ย. 57				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (P)	ไม่เป็นไปตาม แผน (P)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา /เชิญชวนอื่น ข้อเสนอเบื้องต้น (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หัวข้อ "Project Management, Monitoring and Evaluation"			สอบราคา	16 ต.ค. 56	6 พ.ย. 56	- 13 พ.ย. 56 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) - 20 ธ.ค. 56 รายงานการดำเนินงานและรายงานการประเมินผล		0.4850 0.4850	/	/	
2	งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา			จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	22 พ.ค. 57	18 ก.ย. 57						
3	งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลิ่ง-ลปปลาว			จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	21 พ.ค. 57	29 ก.ย. 57						