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หมายเหต:ุ การด าเนินงานตามขั้นตอน จะเริม่เมื่อประเทศเพื่อนบ้านมี Formal Request มายัง สพพ.  
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ปท.พบ. จัดส่ง Formal Request เพื่อขอรับ TA 

ส ารวจสภาพพื้นที ่Fact Finding  

เสนอ คพพ. พิจารณาให้ TA 

สพพ. กต. กค. 

สถานทูตไทยใน ปท.พบ 

สรุปประเมินโครงการเบื้องต้น  

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 
แจ้ง  

ปท.พบ. 
ศึกษาเพิ่มเตมิ 

 ยกร่าง TOR และประมาณการคา่ใช้จ่าย 

เสนอ คพพ. พิจารณา TOR วงเงิน และวิธีการจ้าง ทปษ. 

คัดเลือก ทปษ. ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  

เสนอ คพพ. พิจารณาผลการคดัเลอืก ทปษ.  

ลงนามสญัญาจา้ง ทปษ.+ออกหนังสือแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน  

เสนอ คพพ. พิจารณาผลการศึกษา  

ส่งผลการศึกษาให้ ปท. พบ. / หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

คพพ. เห็นชอบ 

ลงนาม ROD ร่วมกับ ปท.พบ. 

ให้ทบทวน 

ทบทวนร่าง TOR/                      

ประมาณการ คชจ./ 

วิธีการจ้าง ทปษ. 

รายงานผลการศึกษาไปยัง รมว.กค.   

ก ากับและตรวจรับผลงานของ ทปษ. บริหารสัญญาโดย 

คกก. ก ากับและตรวจรับ และ ปท.พบ.  

ระยะเวลาด าเนินการ  

1 เดือน 

1 เดือน (กรณีเห็นชอบ)  

 

2 เดือน 

1 เดือน (กรณีเห็นชอบ)  

4 เดือน 

2 สัปดาห ์

1 เดือน 

6-18 เดือน ข้ึนอยู่กับ

แต่ละโครงการ 

1 เดือน 

ภายใน 1 สัปดาหภ์ายหลังจาก 

ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การจัดส่ง Formal Request 

ขึ้นอยู่กับกระบวนการภายใน

ของ ปท.พบ. 


