
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 

 

 ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ 
สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ สพพ. พ.ศ. 2563-2567 โดยมีงบประมำณ จ ำนวน 3,200,000 บำท 

แผนงานในปีงบประมาณ 2563 มี 5 โครงการ โดยผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่  3 
1.  โครงกำรจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงส ำหรับทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมสภำพ 

1 .  แต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 10) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 30) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์ (ร้อยละ 20) 
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับ
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภำพ (ร้อยละ 40)  

-  ด ำ เ นิ นกำรติ ดตั้ ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของโครงกำรฯ เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563  
(ร้อยละ 100) 

2. โครงกำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย เพื่อ
ควำมมั่นคงปลอดภัย 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 10) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 20) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์ (ร้อยละ 20) 
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำย (ร้อยละ 40) 

-  ป ร ะ ก ำ ศ ป ร ะ ก ว ด ร ำ ค ำ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ มื่ อ วั นที่   
1 มิถุนำยน 2563 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ผู้ชนะประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
คำดว่ำภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 
2563 
(ร้อยละ 30) 

3. โครงกำรพัฒนำระบบ
จัดเตรียมบริกำร E-Meeting 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 10) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 30) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพื่อด ำเนินกำรจัดจ้ำง
ตำมแผนก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์ (ร้อยละ 20) 
4. ติดตั้งพัฒนำระบบจัดเตรียมบริกำร E-Meeting  
(ร้อยละ 40) 
 
 
 
 
 
 

-  ด ำ เ นิ น ก ำ ร ติ ด ตั้ ง ร ะบบ
จัดเตรี ยมบริกำร E-Meeting 
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ที่   
30 มีนำคม 2563 
(ร้อยละ 100) 



 

โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่  3 

4. โครงพัฒนำปรับปรุ ง
โครงสร้ำงระบบสำรสนเทศ 
เพื่อบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศ (Front & 
Back Office) 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 10) 
2. รำยงำนผลร่ำงขอบเขตของงำนต่อ ผู้อ ำนวยกำร 
สพพ. (ร้อยละ 30) 
3. ด ำเนินกำรเสนอขอบเขตของงำน และงบประมำณ
กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ (Front & 
Back Office) ต่อ คพพ. เพื่ออนุมัต ิ(ร้อยละ 20) 
4. ผู้อ ำนวยกำร สพพ. อนุมัติจัดจ้ำง (ร้อยละ 40) 

- ประกำศประชำวิจำรณ์ และ
ป ร ะ ก ำ ศ ป ร ะ ก ว ด ร ำ ค ำ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
E-bidding ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  
16 เมษำยน 2563 
- ประกำศยกเลิกประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
E-bidding ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  
16 มิถุนำยน 2563  
-  อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ประกำศประชำวิจำรณ์ และ
ป ร ะ ก ำ ศ ป ร ะ ก ว ด ร ำ ค ำ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
E-bidding ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  
25 มิถุนำยน 2563 
(ร้อยละ 60) 

5. โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

1. จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรม
อื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
เ ช่ น  Office 365, Microsoft Project แ ล ะ  Adobe 
Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 10) 
2. ก ำหนดคุณสมบัติของซอฟท์แวร์ (ร้อยละ 30) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ 
(ร้อยละ 20) 
4. ด ำ เนินกำรจัดซื้ อ /ติดตั้ ง ซอฟท์แวร์  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนครบถ้วน ตำมควำมจ ำเป็นที่
ใช้งำน (ร้อยละ 40) 

ด ำเนินกำรติดตั้งซอฟท์แวร์ และ
ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) เรียบร้อยแล้ว  
(ร้อยละ 100) 

รวม 78.00 
 


